

役割分担(●主担、○副担)

No.	大項目	中項目	作業項目	作業内容	和田市	構築ベンダ	既存ベンダ	
					●	●	○	
1	要件整理	導入移行要件の整理	導入形態の整理	共同利用の参加団体数(稼働時)、データセンタ等	●			
2			サブシステムの整理	資格管理/保険料賦課/給付/収納/業務共通の選択	●		○	
3			データ移行要件整理	公開情報(移行仕様書、移行手順書)に基づき市町村ベンダにて対応	●		●	
4			セキュリティ、SLA、障害・対策要件整理	データセンタのセキュリティ要件等の整理	●			
5			機能のFit&Gap(運用設計を含む)	機能一覧表に基づく書面ベースでの機能確認およびベースパッケージデモによる確認	●	●		
6			外付け開発対象、帳票定義修正対象の整理	標準システムの標準機能外でどうしても必要な機能の洗い出し	●		○	
7			他システム連携の整理	情報集約・納付金算定システム連携以外の連携有無を構築ベンダにて確認(生活保護、健康管理等)	●	●	○	
8			帳票の外部委託範囲整理	当初賦課時の大量出力等の帳票出力業務について、共同利用側で処理するかどうか範囲を検討	●		○	
9			開発スケジュール作成	全体スケジュールの作成	●		○	
10			概算費用整理	概算費用の整理	●		○	
11			導入計画書(案)等作成	上記工程のアウトプットを整理し計画書を作成	●			
12				業者選定・調達	計画内容に準じた調達を実施	●		
13	構築準備	各種準備	導入構築スケジュール作成	大日程、中日程、小日程の作成	●	●		
14			市町村ベンダ調整作業	導入スケジュール作成(導入日程管理表)	●	●		
15				導入スケジュール入手・確認	●			
16				作業状況の報告(作業概況、状況取り)	●	●		
17				作業状況の入手・確認(作業概況、状況取り)	●			
18				課題管理	●	●		
19				課題発生時の調整作業	●	●		
20				市町村調整作業	使用許諾申請書案内	●		
21					担当者情報の調査(VPN装置、SVFX付付送付先)	●		
22					ネットワーク準備説明書案内 ※運用基盤ポータル含む	●	○	
23					VPN装置(本機・予備機)の設定・送付 ※運用基盤ポータル含む	●	○	
24					運用基盤ポータル、検証サーバ活用案内	○	●	
25					地区統計コードの案内	●	○	
26					被保険者証番号調査	●	○	
27					被保険者証番号対応(対応資料作成含む)	●	○	
28					FTP運用準備説明書案内	●	●	
29					不定形用紙調査	●	○	
30					不定形用紙設定	●	○	
31					システム切替方式の案内	●	○	
32					進捗、作業状況の報告(運用試験以降)	●	●	
33					進捗、作業状況の入手・確認(運用試験以降)	●	○	
34					構築業務全体の進捗管理	●	○	
35					構築業務課題抽出・管理	○	●	
36					定例会・臨時打合せ開催	●	○	
37					ヘルプデスク対応	○	●	
38					FAQの更新	○	●	
39	標準システム導入	構築・導入	標準システムセットアップ	市町村環境構築、標準システムセットアップ		●		
40			標準システム情報登録 ※ネットワーク準備説明書	標準システムへの端末・プリンタ登録、住所辞書登録など		●		
41			データ移行スケジュール作成	データ移行市町村スケジュールの作成		●		
42			データ移行スケジュール調整	市町村ベンダの移行スケジュール確認・調整作業	●	●		
43			データ移行留意事項	データ移行に関する留意事項の作成		●		
44				データ移行に関する留意事項の周知(市町村・市町村ベンダ)	○	●		
45				データ授受	移行データ授受	●	●	●
46				データ授受調整(市町村ベンダ)	データ授受遅延等 調整依頼	●	○	
47					データ授受遅延等 市町村ベンダ調整	●	○	
48				データ登録(テスト、リハーサル、本番)	市町村ベンダチェック済データのマスター格納と格納結果の展開など	●	●	
49				連携ジョブ設定 ※ネットワーク準備説明書	連携ジョブ選定 任意連携ジョブの選択は市町村選択	●	○	●
50					連携ジョブ設計、設定作業	○	●	●
51				(共同利用)外付け開発	要件がない場合、不要	●	●	
52	市町村導入	準備	導入・移行計画	導入計画、データ移行計画	●	○		
53			業務・運用要件定義	機能のFit&Gap、他システム連携の整理、帳票の外部委託範囲の整理、納付書の運用方針など	●	○		
54			機器・設備の計画	庁内ネットワーク調査、構成設計、ネットワーク機器の選定、ハードウェア、ソフトウェアの選定	●	○	●	
55		環境構築	市町村の端末・プリンタの設置	標準システム利用に必要な環境設定を実施	●		○	
56			市町村ネットワーク設定変更・登録	標準システム利用に必要な環境設定を実施	●		○	
57			端末・プリンタ情報の登録	標準システム利用に必要な環境設定を実施	●		○	
58			標準システム連携環境構築	市町村システムと標準システムの連携環境構築	○		●	
59			端末のセットアップ	標準システム利用に必要な環境設定を実施	●	○		
60			住所辞書、市町村便覧 購入検討	既に購入・契約済の場合は必要なし	●			
61		データ移行	データ移行ツール開発	中間標準レイアウトへのデータ移行ツール開発			●	
62			データ抽出	既存環境からのデータ抽出			●	
63			単項目チェックの実施・結果修正	単項目チェックの実施 エラーが発生した場合は必要に応じて修正	●		●	
64			関連項目チェックの実施・結果修正	関連項目チェックの実施 エラーが発生した場合は必要に応じて修正	●	○	●	
65			データ提供	エラー修正済データを市町村クラウド構築ベンダへ提供	●	○	●	
66			トータルチェック内容の実施・結果修正	標準システムで移行結果を検証	●	●	○	
67		開発・改修作業	標準システム連携開発	市町村システムと標準システムの連携プログラム開発			●	
68			外付開発	必要に応じて市町村個別外付システムを開発	○	●	●	

## 役割分担

No.	大項目	中項目	作業項目	作業内容	役割分担		
					各市町村	構築ベンダ	市町村ベンダ*
69			帳票定義修正	必要に応じて標準システム帳票の改修	○	●	
70		運用設計・設定	業務運用設計	業務スケジュール、業務パラメータ、帳票、バッチ処理を検討して設計	●	○	
71			業務運用設定	業務運用設計内容で設定を実施	○	●	
72		運用試験	運用試験の計画	標準システム内、市町村システム内、国保保険者標準事務処理システム内、外部機関連携と、様々な関係先との試験計画を立て、スケジュールを調整	●	○	
73			運用試験の実施	関係先と品質基準を定め、計画に沿って試験を実施	○	●	
74		システム切替	システム切替リハーサル	システム切替本番に向けたデータ移行やシステム切替のリハーサルを実施して作業項目に漏れがないようにする	●		●
75			本番移行データ抽出	現行システムからデータ抽出ツールを利用してデータの抽出を実施			●
76			本番移行データ提供	標準システムへのデータ移行のための本番データをクラウド構築ベンダへ提供（エラー無の状態）		○	●
77			追掛け入力	本番移行データ凍結後、現行システムで発生した異動分についてシステム切替後、標準システムに対して入力	●		
78			稼働前チェック	設定した値の確認、オンライン画面の照会および証明書の発行などの最終確認を実施（市町村/ベンダ）サービスが起動していることの確認	●	●	●
79	運用基盤ポータル導入	準備	導入計画	導入計画の作成（スケジュール、体制、WBS）		●	
80		環境構築	利用者情報連携	利用者情報連携機能配布・設定（ユーザ・パスワード）		●	
81			動作確認	新規導入団体の設定内容確認		●	
82	その他	バージョンアップ	標準システムバージョンアップ	制度改正に伴うパラメータの検討	●	○	
83				変更内容の確認、検証	●	●	
84				バージョンアップに伴う市町村周知		●	
85		条例	条例・規則などの改定、規程類の整備	PIAの整備、その他必要に応じて、市町村条例などの変更を実施	●	○	
86		運用保守品質合意書(SLA)	運用保守品質合意書(SLA)作成	運用保守品質合意書(SLA)見直し	●	○	
87		契約	構築業務委託契約	令和3年度構築業務委託契約	●	●	
88			納入通知書等一括印刷委託契約	令和2年度納入通知書等一括印刷委託契約	●		
89		成果物	構築業務成果物	令和4年度構築業務成果物の提出		●	
90		ライセンス	追加ライセンス	ライセンス調査 (Windows CAL, Oracle)		○	
91				ライセンス調達 (Windows CAL, Oracle)		●	
92	特定個人情報	特定個人情報等報告書	特定個人情報等報告書の提出	●	○		
93	監査	情報セキュリティ監査	クラウドベンダの監査実施		●		
94	資産管理	資産管理	VPN装置、その他機器の資産管理	●	●		
95	サーバ増設	サーバラック増設計画	サーバラック増設計画		○		
96	プレミアム	プレミアム追加オプション検討	国保関連書類のアーカイブ化などの検討		○		