資料４

策定経過及び今後のスケジュール

１　策定経過

年 月 日	実施内容
令和７年　５月　７日	計画策定方針の庁議決定
６月 20 日	市議会全員協議会にて策定方針説明
７月 21 日	第１回十和田市総合計画審議会
	第１回十和田市総合計画策定市民委員会
８月　６日	第１回総合計画策定委員会
８月　７日	第１回総合計画策定専門委員会
８月 18 日	第１回総合計画策定部会
８月 21 日	市民意識調査の実施（～９月 24 日）
８月 25 日	・小中高生アンケートの実施（～９月 29 日） ・北里大学生向けアンケートの実施（～９月 29 日）
９月 26 日	若手職員市民協働チーム組織会及び研修会
10 月　１日	市の将来像や課題についての意見募集フォームの設置（～11 月 30 日）
10 月 10 日	職員アンケートの実施（～10 月 24 日）
10 月 14 日	市民ワークショップの開催
10 月 15 日	若者ワークショップの開催
12 月 16 日	第２回総合計画策定専門委員会
令和８年　１月 14 日	第２回総合計画策定委員会
１月 21 日	第２回総合計画審議会
	第２回総合計画策定市民委員会
２月 12 日	第３回総合計画策定委員会
３月 18 日	市議会全員協議会にて基本構想（素案）説明
４月 20 日	第４回総合計画策定委員会
４月 20 日	基本構想（素案）パブリックコメント（～５月９日）
６月 17 日	市議会全員協議会にて基本構想（原案）説明

２　今後のスケジュール

年 月 日	実施内容
令和８年　７月　９日	第３回十和田市総合計画審議会（基本構想の諮問）
７月 16 日	意見書の提出締切
７月 27 日	第４回十和田市総合計画審議会
８月　３日	第５回十和田市総合計画審議会
８月　５日	基本構想の答申