
◇（仮称）教育プラザ電気設備工事請負契約の締結
◇（仮称）教育プラザ機械設備工事請負契約の締結
◇平成25年度十和田市一般会計補正予算（第２号）
◇十和田市職員の給与に関する条例等の特例に関する条例
　（国家公務員の給与減額措置を踏まえ、一般職に属する職員及び特別職の給与を減額するためのもの）
◇財産の取得（北園、上切田、洞内、松陽、ちとせ、十和田湖、各小学校のコンピュータ教室用機器購入）
◇十和田市教育委員会委員の任命（米田省三氏を引き続き任命）
◇十和田市議会議員の議員報酬及び費用弁償条例の特例に関する条例
　（一般職及び特別職の給与減額措置を踏まえた議員報酬の削減）

主な質疑
Q　今後の工事の進みかたは。
Ａ　既存の図書館を開館したまま工事を施工するので、１期工事と２期工事に分けています。
　　１期工事は、平成25年６月から７月にかけて準備工事、８月から９月にかけて造成工事、10月に掘削、11月から
平成26年４月にかけて躯体工事、４月から６月まで設備工事等を行い、中間検査後に既存図書館及び教育研修セン
ターの移動を行い、その後図書館を解体します。
　　２期工事は、図書館解体が終了後、平成26年10月から12月にかけて躯体工事、12月から平成27年３月にかけて設
備工事を行い、３月末に完成する予定です。

　田中組・紺野建設・川村建設工業・平和実業特定建設工事共同企業体と11億2,350万円で契約するためのもの。

❷

第２回定例会
－議案審議の状況－

第１回臨時会
－議案審議の状況－

　平成25年第２回定例会は、６月３日から16日間の会期で開かれ
ました。職員の給与に関する条例を初め、議案11件（議員提出議
案２件含む）、報告14件、同意１件が上程され、いずれも原案のと
おり可決されました。

　平成25年第１回臨時会は７月１日に開かれ、議案１件が上程さ
れ、原案のとおり可決されました。

（仮称）教育プラザ建築工事請負契約の締結

主な質疑
Q　本体工事が１億7,000万円増額になったが、その内訳と原因は。
Ａ　増額の内訳の主なものは、鉄骨工事が約１億円、建具工事が約1,700万円、屋根及びとい工事が1,500万円、金属工
事が約1,400万円、カーテンウォール工事が約1,000万円です。
　　増額になった原因は、市と設計事務所ともに、東日本大震災の復興需要や円安の影響による建設資材及び労務費の
高騰を実施設計時に把握、認識できなかったことが大きな原因と考えています。今後は、設計業者と十分な協議を行
うことはもちろんのこと、より実勢価格に近い形での見積もりにより積算に反映させ、適正な価格での設計、積算に
努めます。

　上北建設・経商事・竹達建設特定建設工事共同企業体と６億4,050万円で契約するためのもの。

（仮称）市民交流プラザ建築工事請負契約の締結

その他可決した主な議案


