

(様式1)

十市教総第870号

令和6年11月12日

文部科学大臣 殿

十和田市長 小山田 久  
( 公印省略 )

施設整備計画の事後評価について

学校施設環境改善交付金交付要綱第8に基づき、下記のとおり施設整備計画の目標の達成状況に係る評価（事後評価）の結果を報告します。

1. 施設整備計画の名称

十和田市公立学校等施設整備計画

2. 計画期間

令和3年度～令和5年度（3年間）

(担当)

十和田市教育委員会教育総務課 新屋敷

住所：青森県十和田市西十二番町6-1

電話：0176-58-0181

(様式2)

### 3. 事後評価の実施

#### (1) 実施時期

令和4年8月19日 評価委員会開催  
令和5年9月25日 評価委員会開催  
令和6年9月3日 評価委員会開催

#### (2) 評価の方法

評価委員会議を開催し、学識経験者3名から意見をいただき、前年度に実施した事業について点検・評価を実施

### 4. 総合的な所見

本計画期間内における事業は目標を達成し、良好な学習環境と施設の安全性の確保が図られた。  
大深内小中学校の校舎・屋内運動場の工事も本計画期間内に工事完了し、目標どおり進めることが出来ていた。

### 5. 各目標の達成状況

#### (1) 老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】  目標を達成した  達成できなかった

#### 【所見】

東小学校の校舎の長寿命化Ⅱ期工事及び予防改修について、本計画期間内に工事が完了し、目標を達成した。  
また、大深内小学校開校に向けて、大深内中学校と共用する大深内中学校講堂及び十和田中学校校舎棟の長寿命化Ⅰ期工事について、本計画期間内に工事が完了し、目標を達成した。

(2) 新時代の学びを支える安全・安心な教育環境の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

大深内中学校及び甲東中学校にある煙突のアスベスト含有断熱材をすべて除去するほか、大深内中学校講堂の外壁塗材に含まれるアスベストの除去について、本計画期間内に工事が完了し、目標を達成した。

また、大深内小・中学校については、防犯性を高めるため門や囲障および電気錠の設置を実施し、安全な教育環境を確保できた。

(3) 教室不足の解消等を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

夏季における熱中症対策推進のため、市内中学校への冷房設備整備について、本計画期間内において工事が完了し、目標を達成した。

また、大深内小・中学校の屋内外運動場を整備し、体育活動の確保と教育環境の改善について、本計画期間内において工事が完了し、目標を達成した。

(5) 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

志道館について、本計画期間内においてⅡ期工事が完了し、目標を達成した。

6. 改築後の危険建物等のとりこわし状況

(様式3)

7. 事業ごとの実施状況

学校等の名称	目標	事業区分	整備方針				事業完了年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記)
			事業単位	建物区分	構造区分	全事業期間 (契約～完成)			
志道館(Ⅱ期工事)	(5)	25	武道センター(柔・剣道場)	-	S	R2.9～R4.3	R4.3.25		
三本木中学校	(4)	06	大規模改造(空調)	校	-	R4.2～R4.3	R5.3.30		
三本木中学校(99期工事)	(4)	06	大規模改造(空調)	校	-	R4.2～R4.3	R5.3.30		
切田中学校	(4)	06	大規模改造(空調)	校	-	R4.2～R4.3	R5.3.30		
甲東中学校	(4)	06	大規模改造(空調)	校	-	R4.2～R4.3	R5.3.31		
甲東中学校(99期工事)	(4)	06	大規模改造(空調)	校	-	R4.2～R4.3	R5.3.31		
十和田中学校	(4)	06	大規模改造(空調)	校	-	R4.2～R4.3	R5.3.31		
十和田中学校(99期工事)	(4)	06	大規模改造(空調)	校	-	R4.2～R4.3	R5.3.31		
四和中学校	(4)	06	大規模改造(空調)	校	-	R4.2～R4.3	R5.3.31		
東中学校	(4)	06	大規模改造(空調)	校	-	R4.2～R4.3	R5.3.30		
東中学校(99期工事)	(4)	06	大規模改造(空調)	校	-	R4.2～R4.3	R5.3.30		
第一中学校	(4)	06	大規模改造(空調)	校	-	R4.2～R4.3		事業を精査したところ、交付対象となる経費が生じなかったため	
東小学校(Ⅱ期工事)	(1)	02	長寿命化改良	校	R	R4.6～R4.12	R5.3.28		
東小学校(Ⅱ期工事)	(1)	02	長寿命化改良	校	S	R4.6～R4.12	R5.3.28		
東小学校	(1)	02	長寿命化改良(予防改修)	校	S	R4.6～R4.12	R5.3.28		
大深内小学校	(1)	07	統合(改修)	屋	R	R4.6～R4.12	R5.2.17		
大深内中学校	(1)	02	長寿命化改良	屋	R	R4.6～R4.12	R5.2.17		
大深内小学校	(1)	07	統合(改修)	屋	S	R4.6～R4.12	R5.2.17		
大深内中学校	(1)	02	長寿命化改良	屋	S	R4.6～R4.12	R5.2.17		
大深内中学校	(2)	06	大規模改造(法令等)	屋	-	R4.6～R4.12	R5.2.17		
甲東中学校	(2)	06	大規模改造(法令等)	校	-	R4.6～R4.12	R5.3.28		
大深内小学校	(2)	06	大規模改造(防犯)	校	-	R5.7～R6.3	R6.3.27		

