

別表

公共施設個別管理計画 第1期実施計画

計画期間 平成29年度から平成38年度

10年間

国体

		2016年3月31日 現在		H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	備 考
分類	施 設	現状延床面積 m ²	経過年数											
1	庁舎等	市庁舎本館	3,211	51			解体撤去	}						
		市庁舎分庁舎	584	12			解体撤去							
		十和田湖支所庁舎・旧議会棟	1,980	45			解体撤去							跡地はふるさと皆館の改修に利用
		新庁舎	—	—	建設	建設	外構、新館改修							
2	市民施設	ふるさと皆館	1,305	16		設計	改修							支所の解体と併せて改修
	公民館・文化施設	十和田湖公民館	3,717	37			解体撤去							
3	消防庁舎	十和田湖消防署	403	44					解体撤去					解体後の土地利用は今後検討
		十和田湖消防署（新）	—	—			基本設計	実施設計	建設					候補地：十和田湖公民館跡地
4	学校	三本木中学校	8,769	49	解体	解体	解体	外構						
		三本木中学校（新）	—	—	建設	建設	建設							
5	スポーツ施設	市民屋内グラウンド	1,318	52			解体撤去							
		南屋内グラウンド	686	55	(解体時期検討)									
		(仮称：屋内グラウンド)	—	—	構想、基本設計	実施設計	建設	}	一部合併特例債を活用					候補地：若葉公園西側市有地（現在は臨時駐車場）
6	市民施設	勤労青少年ホーム（事務棟）	739	43			解体撤去							
	スポーツ施設	勤労青少年ホーム（体育館）	840	33			解体撤去							
		志道館	2,467	42						解体				志道館（新）完成後、解体・外構整備
		志道館（新）	—	—		構想	基本設計	実施設計	建設	建設	外構			候補地：市民屋内グラウンド、勤労青少年ホーム跡地
	7	相撲場	不足 2,005	41	解体撤去									上屋部分撤去後の対応については、今後検討。
8	市営住宅	市営住宅金崎A団地	3,272	49	整備手法等策定	基本設計等	実施設計等	建設	建設	解体撤去				市営住宅建替えPFI等導入可能性調査の結果をもとに建設時期等を検討。左記スケジュールは直営方式の場合。
		市営住宅金崎B団地	2,422	49										
		市営住宅上平団地	1,377	44						解体時期検討				退去後の解体撤去となる。

別表

公共施設個別管理計画 第1期実施計画

計画期間 平成29年度から平成38年度

10年間

国体

		2016年3月31日 現在														
	分類	施設	現状延床面積 m ²	経過年数	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	備	考
9	観光施設	宇樽部キャンプ場	371	41	構想 基本設計 実施設計	改修、改築									国立公園満喫プロジェクト (平成28～平成32)	
		溪流館	535	25		改修										
		子ノ口案内所	175	39												
10	資料館	郷土館	871	27											笠石家住宅の管理棟 複合の資料館	
		十和田湖民俗資料館	231	40												
		(旧)新渡戸記念館	不足	364	52	解体撤去										
		(仮称：十和田歴史館)	—	—			構想策定	構想策定	基本設計	実施設計	建設	建設				
11	学校	十和田湖小学校	2,081	46	併置準備	小中併置									併置後の対応要検討	
		十和田湖中学校	2,756	32	改修											
12	学校	小学校	—		統合等検討										公立学校の統廃合に関する指針に基づき検討	
		中学校	—													
13	用途廃止	十和田湖総合運動公園体育館	不足	2,621	43	解体時期検討									体育館は耐震OK 普通教室棟は耐震OK 解体は奥入瀬中学校も	
		(旧)上切田小学校（校舎）	不足	2,752	37											
		(旧)米田小学校	不足	1,835	52											
		(旧)伝法寺小学校	不足	2,435	52											
		(旧)奥入瀬小学校・中学校	未済	2,777	50											
		(旧)自然の家	未済	1,379	51											
		(旧)焼山福祉センター	未済	543	35											
		(旧)老人憩の家	未済	142	44											
		(旧)滝沢小学校	新基準	2,096	32	利用方法検討										用途変更・貸付・売却等
		(旧)十和田湖町学校給食センター	新基準	933	34											

そのほかの施設等については、適切な点検・補修により長寿命化を図る。