

(様式1)

十市教総第968号

令和4年12月7日

文部科学大臣 殿

十和田市長 小山田 久

### 施設整備計画の事後評価について

学校施設環境改善交付金交付要綱第8に基づき、下記のとおり施設整備計画の目標の達成状況に係る評価（事後評価）の結果を報告します。

1. 施設整備計画の名称

十和田市公立学校等施設整備計画

2. 計画期間

令和元年度～令和3年度（3年間）

（担当）

十和田市教育委員会教育総務課

住所：青森県十和田市西十二番町6番1号

電話：0176-58-0181

[E-mail: hiromitsu\\_sasaki@city.towada.lg.jp](mailto:hiromitsu_sasaki@city.towada.lg.jp)

(様式2)

### 3. 事後評価の実施

#### (1) 実施時期

令和4年8月19日 評価委員会を開催

#### (2) 評価の方法

評価委員会議を開催し、学識経験者3名から意見をいただき、年ごとに前年度に実施した事業について点検・評価を実施

### 4. 総合的な所見

本計画期間内における事業は目標を達成し、良好な学習環境と施設の安全性の確保が図られた。  
三本木中学校の校舎の改築も完了し、生徒の通路、学習活動等を考慮した内容で工事を進めることができた。

### 5. 各目標の達成状況

#### (1) 公立の義務教育諸学校等施設の老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

三本木中学校の校舎の危険改築及び不適格改築事業について、本計画期間内においてⅡ期工事及びⅢ期工事が完了し、目標を達成した。  
東小学校校舎の長寿命化事業について、本計画期間内においてⅠ期工事が完了し、目標を達成した。なお、本事業は継続事業であるため、現在はⅡ期工事を実施中である。また、同校屋内運動場の予防改修事業について、本計画期間内において工事が完了し、目標を達成した。

(2) 地震、津波等の災害に備えるための整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

三本木小、北園小及び南小学校の校舎の天井等落下防止対策工事を実施し、安全性を確保して事業を完了した。

(3) 防犯対策など安全性の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

東小学校及び三本木中学校について、本計画期間内において工事が完了し、目標を達成した。

(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

三本木小、北園小、南小、東小、西小、藤坂小、高清水小、深持小、ちとせ小、沢田小及び法興小学校への空調設備設置工事、並びに東小学校のトイレ改修工事について、本計画期間内において工事が完了し、目標を達成した。

(5) 施設の特徴に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

志道館の武道センター(柔・剣道場)について、本計画期間内においてI期工事が完了し、目標を達成した。

6. 改築後の危険建物等のとりこわし状況

三本木中学校の旧屋内運動場及び旧武道場は、計画期間中にとりこわしを完了した。また、旧校舎については新校舎完成後にとりこわしを予定。

(様式3)

7. 事業ごとの実施状況

学校等の名称	目標	事業区分	整備方針				事業完了年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記)
			事業単位	建物区分	構造区分	全事業期間 (契約～完成)			
三本木小学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	R2.2～R3.3	十和田市長 小山田 久		
北園小学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	R2.2～R3.3			
南小学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	R2.2～R3.3			
東小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R2.2～R3.3			
東小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	屋	-	R2.2～R3.3			
東小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	R2.2～R3.3			
東小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	屋	-	R2.2～R3.3			
東小学校	(3)	07	大規模改造(法令等)	校	-	R2.2～R3.3			
東小学校	(3)	07	大規模改造(法令等)	屋	-	R2.2～R3.3			
三本木中学校(Ⅱ期工事)	(1)	01	危険改築	校	R	H30.6～R2.3			
三本木中学校(Ⅲ期工事)	(1)	01	危険改築	校	R	H30.6～R3.3			
三本木中学校(Ⅱ期工事)	(1)	03	不適格改築	校	R	H30.5～R2.3			
三本木中学校(Ⅲ期工事)	(1)	03	不適格改築	校	R	H30.5～R3.3			
三本木中学校	(3)	07	大規模改造(防犯)	校	-	R2.3～R3.3			
志道館(Ⅰ期工事)	(5)	27	武道センター(柔・剣道場)	-	S	R2.9～R4.3			
三本木小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	R3.2～R3.12			
北園小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	R3.2～R3.12			
南小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	R3.2～R3.12			
東小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	R3.2～R3.12			
西小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	R3.2～R3.12			
藤坂小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	R3.2～R3.12			
高清水小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	R3.2～R3.12			

深持小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	R3.2~R3.12		
ちとせ小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	R3.2~R3.12		
沢田小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	R3.2~R3.12		
法奥小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	R3.2~R3.12		
東小学校(Ⅰ期工事)	(1)	02	長寿命化事業	校	R	R3.6~R4.3		
東小学校(Ⅰ期工事)	(1)	02	長寿命化事業	校	S	R3.6~R4.3		
東小学校	(1)	02	予防改修事業	屋	R	R3.6~R4.3		
東小学校	(1)	02	予防改修事業	屋	S	R3.6~R4.3		