

個別施設計画素案の概要（第1期・平成29年度～38年度）

※経過年数は平成28年3月31日現在

施設	経過年数	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度	平成33年度	平成34年度	平成35年度	平成36年度	平成37年度	平成38年度
市庁舎本館	51	建設		解体撤去	新庁舎への統合・建て替え						
市庁舎分庁舎	12										
十和田湖支所庁舎・旧議会棟	45										
ふるさと皆館	16		改修設計	改修							ふるさと皆館へ公民館機能を移す ※支所の移転後
十和田湖公民館	37				解体撤去						
十和田湖消防署	44			基本設計	実施設計	建設	解体撤去		建て替え		候補地：十和田湖公民館（跡地） ※十和田湖公民館解体後
(旧) 市民屋内グラウンド	52	構想策定 基本設計	実施設計	建設	解体撤去						屋内グラウンドの統合・建て替え 建設候補地：若葉公園西側市有地
(旧) 南屋内グラウンド	55	(解体時期検討)									
勤労青少年ホーム（事務棟）	43				解体撤去						志道館の建て替え 候補地：市民屋内グラウンド、勤労青少年ホーム（跡地） ※勤労青少年ホーム解体後
勤労青少年ホーム（体育館）	33										
志道館	42		構想策定	基本設計	実施設計	建設		解体・外構			
市営住宅金崎A・B団地	49	整備手法等策定	基本設計	実施設計	建設		解体撤去		市営住宅の建て替え		
市営住宅上平団地	44										
(旧) 十和田湖総合運動公園体育館	43	解体時期検討									
相撲場	41	解体撤去	建設検討								
溪流館	25	構想策定	改修								国立公園満喫プロジェクト（平成28～32年）への対応 （国立公園の「ナショナルパーク」としてのブランド化を進め、外国人観光客の訪問を増やすことを目的とする事業）
湧水館	22	基本設計									
子ノ口案内所	39	実施設計									
郷土館	27			構想策定		基本設計	実施設計	建設			複合の資料館 （仮称：十和田歴史館）
十和田湖民俗資料館	40										
(旧) 新渡戸記念館	52	解体撤去									
三本木中学校	49	建設	建設・解体	建て替え							
十和田湖小学校	46	併置準備	小・中併置								
十和田湖中学校	36	改修									

市民説明会を開催します

現在策定中の計画について説明し、市民の皆さんのご意見をお聞きする「市民説明会」を開催します。

とき 2月8日(水) 午後6時～
ところ 市民交流プラザ「タワーレ」

事前申し込み不要で、どなたでも参加できます。
お気軽にお越しください。

