
市 ＳＰＣ

事業スキームの構築段階

（○） ○

資料提供、説明会への出席などで
協力

住民説明及び関連する諸費用（会
場設営、資料・パンフレット作成
など）はＳＰＣ負担

○

国庫補助要件未達成による交付対
象外となった場合における市負担
増はＳＰＣ負担

○

国庫補助金制度変更等に伴う事業
遅延に対しては、市に起因する契
約解除条項などで対応

○ （○）

不可抗力に起因する契約解除条項
に基づき、契約解除金を事業者に
支払う

不可抗力に起因する契約解除条項
に基づき、契約解除に伴う一部費
用を負担

工事から買取までの段階

○

トラブルに起因して市が損害を受
けた場合は事業者に求償可能

ＳＰＣが全て責任を負う

○

トラブルに起因して市が損害を受
けた場合は事業者に求償可能

ＳＰＣが全て責任を負う

○

トラブルに起因して市が損害を受
けた場合は事業者に求償可能

ＳＰＣが全て責任を負う

○ （○）

市が全て責任を負う 納付に対する事前説明はＳＰＣの
責任

○

ＳＰＣが全て責任を負う
履行保証保険で対応９

工事中の自然災害による設備
損壊

６
工事計画・工事費をめぐる市
民とのトラブル処理

７
工事の実施に伴う市民・近隣
トラブル処理

８ 受益者分担金の不納付

３

制度変更等に伴う条例の重要
な変更、事業スキームの重要
な変更に起因する事業の遅延
契約解除

４ 自然災害による事業続行不可

５
設置届・工事完了届法定要件
に関わるトラブル

リスクの種類

別紙３　市とＳＰＣのリスク分担の基本的な考え方

本事業の住民への周知
理解不足による事業の遅延

１

２ 設置基数の目標未達成



保守点検、法定検査、資源リサイクルの検討

○

トラブルに起因して市が損害を受
けた場合は事業者に求償可能

ＳＰＣが全て責任を負う

○

トラブルに起因して市が損害を受
けた場合は事業者に求償可能

ＳＰＣが全て責任を負う

○ （○）

経年劣化や災害等の不可抗力によ
る破損による費用については、市
が責任を負う。

状況の報告、原因の特定等につい
ては、ＳＰＣが責任を負う。

（○） ○

活動の資料提供などで協力 資源活用に伴う、試験のための経
費、及び必要となる説明会など関
連する諸費用（会場設営、資料、
パンフ作成など）はＳＰＣ負担

○

市が全て責任を負う

資金調達・支払い段階

○

市が負担。
事業者に破綻保険への付保を要求

○

ＳＰＣが負担
市への遡及は不可

○

市は事業者の経過金利負担、損を
賠償する責任

※ （○）は当該リスクの一部を限定的に負担するものである。

契約解除の原因者側が負担

18
市の買取時期の遅れ・年度委
託費の支払いの遅れ

15
ＳＰＣの破綻、契約解除時に
おける損害の発生

16
ＳＰＣの破綻、契約解除時に
おける修復費用の発生

17
ＳＰＣの破綻、契約解除時に
おける債権者への支払い

12 想定外保守管理費用の発生

14 使用料の不納付

13
資源リサイクル等の検討、及
び実施

10
保守点検、法定検査等定要件
に関わるトラブル

11
保守点検、法定検査に関わる
機能不全、使用者とのトラブ
ル


